

**INTERWENCJA POSEŁ MAGDALENY ŁOŚKO
ORAZ SENATORA KRZYSZTOFA BREJZY
- kontynuacja remontu dworca PKP Mogilno**

Szanowni Państwo!

Na wniosek mieszkańców Mogilna i Powiatu Mogileńskiego Poseł Magdalena Łośko wspólnie z Senatorem RP Krzysztofem Brejzą zwrócili się do władz PKP S.A. z interwencją dotyczącą remontu dworca PKP w Mogilnie.

Remont, który rozpoczął się w listopadzie 2020 r. dotychczas nie został dokończony – mimo, że prace remontowe miały zakończyć się już kilkanaście miesięcy temu, w IV kwartale 2021 r. Mimo tak dużego opóźnienia prac mieszkańcy Mogilna i Powiatu Mogileńskiego nadal czekają na oddanie budynku do użytku. Tak duże opóźnienie budzi uzasadniony niepokój wśród mieszkańców, dlatego też Poseł Magdalena Łośko wspólnie z Senatorem Krzysztofem Brejzą w drodze interwencji wystąpili o wskazanie terminu zakończenia prac.

Z odpowiedzi udzielonej przez władze PKP S.A. wynika, że obecne zaawansowanie finansowe realizacji robót wynosi około 72%.

Z przekazanych parlamentarzystom informacji wynika, że władze PKP S.A. warunkują oddanie budynku dworca do użytku w 2023 r. od tego, czy uda się wyłonić wykonawcę robót w pierwszym planowanym do ogłoszenia przetargu na dokończenie prac. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jeszcze w drugiej połowie 2022 r. przedstawiciel rządu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zapewniał o oddaniu dworca do użytku do końca 2022 r. – mimo upływu tego terminu mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego nadal oczekują na oddanie dworca do użytku.

Jak zapewniają Poseł Magdalena Łośko wspólnie z Senatorem Krzysztofem Brejzą – będą wracać do sprawy monitorując postęp prac.

W załączeniu przesyłam interwencję oraz treść odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Poselskie Magdaleny Łośko, 796-009-910